

ACTA 7 – REUNIÓN INTERNA DE EQUIPO PARA REVISIÓN Y REPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto

Sistema Automatizado de Inventario "Viveres Danielito"

Fecha

1 de junio de 2026

Hora

15h00 – 16h30

Lugar

Google Meet

Participantes

- Valeria Guaiguacundo – Product Owner
- Kevin Chalan – Scrum Master
- Jahir Sivinta – Developer
- Nicolás Zaldumbide – Developer

Objetivo de la reunión

Revisar el estado actual del proyecto, analizar el avance de las actividades correspondientes al Sprint 2 y definir acciones que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos para el desarrollo del sistema.

Desarrollo de la reunión

- La reunión inició con la revisión del estado de las tareas asignadas durante el Sprint 2.
- Se verificó el avance de los módulos relacionados con la búsqueda de productos, gestión de inventario, modificación de productos y generación de reportes.
- El equipo analizó los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas a los distintos componentes del sistema y la integración con la base de datos MongoDB.
- Durante la revisión se identificaron dificultades en la implementación de la funcionalidad de eliminación de registros, debido a ajustes requeridos en la lógica del sistema y en la gestión de datos.
- Se discutieron diferentes alternativas para garantizar la correcta implementación de esta funcionalidad sin afectar la calidad del producto final.
- El equipo acordó presentar el estado actual del proyecto al cliente y exponer las actividades pendientes para definir conjuntamente la planificación de las siguientes iteraciones de trabajo.

Acuerdos alcanzados

1. Continuar con la finalización y pruebas de los módulos desarrollados durante el Sprint 2.
2. Realizar ajustes adicionales en la funcionalidad de gestión de movimientos de inventario para garantizar su correcto funcionamiento.
3. Presentar al cliente el estado actual de los requisitos desarrollados y las funcionalidades pendientes durante la siguiente reunión de validación.
4. Preparar una propuesta de planificación para las actividades que no puedan completarse dentro del Sprint 2.
5. Iniciar la organización de la documentación técnica para facilitar la etapa final del proyecto.
6. Mantener reuniones de seguimiento para monitorear el avance de las actividades restantes.

Conclusiones

El equipo concluyó que el proyecto presenta un avance satisfactorio y que la mayoría de los requisitos planificados para el Sprint 2 se encuentran próximos a completarse. Sin embargo, se identificó la necesidad de realizar ajustes adicionales en determinadas funcionalidades antes de su validación final, por lo que se acordó presentar esta situación al cliente para definir la planificación de las siguientes actividades del proyecto.

Firmas



Valeria Guaiguacundo (Product Owner)



Kevin Chalan (Scrum Master)



Jahir Sivinta (Developer)



Nicolás Zaldumbide (Developer)

Reunión por Meet

