



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Modelos de procesos de Desarrollo de Software

TEMA:

Cuaderno Personal de Ingeniería de Software Basado en PSP

NRC

30708

INTEGRANTES

- Valeria Naomi Guaiguacundo Aguirre

FECHA:

24/07/2026

Docente:

Ing. Cola Pérez Cristian Andrés

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

Cuaderno Personal de Ingeniería de Software basado en PSP (Personal Software Process)

1. Datos generales

Campo	Información
Nombre del estudiante	Valeria Guaiguacundo
Proyecto	Sistema de Gestión de Inventario – Víveres Danielito
Grupo	Víveres Danielito
Sprint seleccionado	Sprint 3
Fecha de inicio del Sprint	19 de junio de 2026
Fecha de fin del Sprint	23 de julio de 2026
Rol en el proyecto	Product Owner
Módulo o funcionalidad trabajada	Planificación de Sprint 3 (acuerdos sobre el módulo de reportes) Gestión de Categorías (RF10): CRUD con arquitectura MVC en Java Swing y persistencia en MongoDB Gestión de Proveedores (RF11): CRUD con arquitectura MVC en Java Swing, teléfono opcional y persistencia en MongoDB Generación de Reportes en PDF (RF09): reporte general de movimientos y reporte de stock, con logo y colores corporativos Validación final del cliente

2. Registro de tiempo

Fecha	Actividad	Hora inicio	Hora fin	Interrupciones	Tiempo neto	Observaciones
22/06/2026	Planificación de Sprint 3: análisis de observaciones y ajuste de consultas	09:00	11:30	10 min	2h 20m	Revisión conjunta de las observaciones técnicas y de formato del módulo de reportes; se acordó generar los reportes en formato PDF (RF09) con logo y colores corporativos.
22/06/2026	Planificación de Sprint 3: validación técnica y aprobación final	15:00	16:30	0 min	1h 30m	Comprobación del alcance definido para categorías, proveedores y reportes; visto bueno final de la Product Owner.

						Acta con fecha, asistentes, acuerdos y alcance definido, validada por el equipo.
25/06/2026	Gestión de Categorías (RF10): diseño de clases MVC	14:00	17:00	15 min	2h 45m	Definición del modelo, DAO y controlador para agregar, renombrar y eliminar categorías, siguiendo el patrón MVC estricto.
27/06/2026	Gestión de Categorías (RF10): CRUD completo y propagación de cambios	15:00	18:30	20 min	3h 10m	Implementación de agregar, renombrar y eliminar categoría; al renombrar o eliminar se actualiza el campo "tipo" en los productos afectados. Persistencia en la colección Categoría de MongoDB.
30/06/2026	Gestión de Categorías (RF10): pruebas y subida a GitHub	09:00	10:30	0 min	1h 30m	Código alojado en repositorio bajo control de versiones; pruebas de creación, renombrado y eliminación de categorías con y sin productos asociados.
03/07/2026	Gestión de Proveedores (RF11): diseño de clases MVC	14:00	17:00	10 min	2h 50m	Definición del modelo, DAO y controlador para agregar, editar teléfono, renombrar y eliminar proveedor,

						aplicando MVC estricto.
06/07/2026	Gestión de Proveedores (RF11): CRUD completo y propagación de cambios	15:00	18:00	15 min	2h 45m	Implementación de la edición del teléfono opcional y actualización automática del campo "proveedor" en los productos afectados. Persistencia en la colección Proveedor de MongoDB.
08/07/2026	Gestión de Proveedores (RF11): pruebas y subida a GitHub	09:00	10:15	0 min	1h 15m	Código versionado en GitHub; pruebas de renombrado y eliminación de proveedores con productos asociados.
10/07/2026	Módulo de Reportes (RF09): generación en PDF	14:00	17:30	15 min	3h 15m	Ajuste del módulo de generación de reportes para producir archivos PDF con encabezado (logo y colores corporativos), sin romper el patrón MVC.
13/07/2026	Módulo de Reportes (RF09): filtros, pruebas de integración y subida a GitHub	09:00	11:00	0 min	2h 00m	Incorporación de filtros por motivo (reporte general de movimientos) y por producto o proveedor (reporte de stock); módulo registrado como parte del código fuente auditado en GitHub.
16/07/2026	Validación de actividades terminadas (rol Product Owner)	16:00	17:30	0 min	1h 30m	Revisión y aprobación de los entregables de categorías, proveedores y reportes

						desarrollados por el equipo.
20/07/2026	Preparación de la presentación final para el cliente	15:00	16:30	10 min	1h 20m	Elaboración del material de presentación con las gestiones de categorías, proveedores y reportes en PDF ya corregidas.
23/07/2026	Validación final del cliente	10:00	11:30	0 min	1h 30m	Presentación del producto final; elaboración y firma del acta de cumplimiento y aceptación con validación explícita del cliente.

Total de tiempo real: 27h 40m

3. Registro de defectos

N.º	Fecha	Módulo	Tipo	Fase detección	Fase corrección	Tiempo corr.	Descripción
1	25/06/2026	Gestión de Categorías	Lógica	Implementación	Implementación	15 min	La validación de nombre no distinguía mayúsculas de minúsculas, permitiendo crear categorías duplicadas (por ejemplo "Bebidas" y "bebidas").
2	27/06/2026	Gestión de Categorías	Interfaz	Implementación	Verificación	15 min	Al eliminar una categoría con productos asociados, la alerta de confirmación no mostraba el número real de productos afectados.
3	03/07/2026	Gestión de Proveedores	Interfaz	Implementación	Verificación	10 min	Dejar vacío el campo de teléfono al

							editarlo no eliminaba el número anterior guardado para ese proveedor.
4	06/07/2026	Gestión de Proveedores	Lógica	Implementación	Implementación	20 min	Al renombrar un proveedor, el campo "proveedor" de algunos productos asociados no se actualizaba correctamente.
5	10/07/2026	Módulo de Reportes	Interfaz	Implementación	Verificación	15 min	El reporte de stock generado sin filtro no mostraba el logo ni los colores corporativos en el encabezado.
6	13/07/2026	Módulo de Reportes	Lógica	Implementación	Verificación	15 min	El filtro por motivo "Otro" en el reporte general no consideraba el comentario ingresado para la búsqueda.

4. Clasificación de defectos

Tipo de defecto	Cantidad
Sintaxis	0
Lógica	3
Base de datos	0
Interfaz	3
Requisitos	0
Documentación	0
Integración	0
Otro	0
Total	6

5. Registro de actividades del Sprint

Actividad	Tiempo estimado	Tiempo real	Diferencia	Estado
Planificación de Sprint 3	3.5 h	3.83 h	+0.33 h	Finalizado
Gestión de Categorías (RF10, CRUD)	7.0 h	7.42 h	+0.42 h	Finalizado
Gestión de Proveedores (RF11, CRUD)	6.5 h	6.83 h	+0.33 h	Finalizado
Módulo de Reportes en PDF (RF09)	5.0 h	5.25 h	+0.25 h	Finalizado
Validación de actividades como Product Owner	1.5 h	1.5 h	0.0 h	Finalizado
Preparación de la presentación final	1.0 h	1.33 h	+0.33 h	Finalizado
Validación final del cliente	1.5 h	1.5 h	0.0 h	Finalizado

6. Resumen PSP del Sprint

Indicador	Resultado
Total de horas estimadas	26.0 h
Total de horas reales	27.67 h (27h 40m)
Número de actividades planificadas	7
Número de actividades finalizadas	7
Número de defectos encontrados	6
Número de defectos corregidos	6
Módulo o funcionalidad entregada	Gestión de Categorías (RF10) y Gestión de Proveedores (RF11) con CRUD completo bajo arquitectura MVC en Java Swing, y Generación de Reportes en PDF (RF09) con logo y colores corporativos; todo con persistencia en MongoDB y validación final aprobada por el cliente.
Principal dificultad	Mantener la propagación correcta de los cambios de categorías y proveedores hacia los productos asociados (campos "tipo" y "proveedor"), y coordinar dentro de los plazos del sprint la validación de las tareas del equipo en el rol de Product Owner.

7. Propuesta de mejora personal

Problema identificado	Posible causa	Acción de mejora	Cómo evitarlo en el próximo Sprint
Validaciones de duplicados y de propagación de cambios detectadas tarde en Categorías y Proveedores	Falta de pruebas por cada operación (agregar, renombrar, eliminar) antes de dar la tarea por terminada	Elaborar una checklist de pruebas por operación, incluyendo casos con y sin productos asociados, antes de	Aplicar la checklist como parte de la Definición de Terminado

		marcar la tarea como finalizada	
Retraso en la validación de las actividades del equipo como Product Owner	Acumulación de entregables hacia el final del sprint en lugar de revisiones progresivas	Programar revisiones parciales semanales en lugar de una sola revisión final	Establecer checkpoints de validación cada semana del sprint

8. Reflexión final

¿Qué aprendí sobre mi forma de trabajar?

Aprendí que cuando hago tareas técnicas y también las de Product Owner en el mismo sprint, es fácil calcular mal el tiempo. Me conviene separar horarios para programar y otros para revisar el trabajo del equipo en vez de hacer ambas cosas al mismo tiempo.

¿Qué actividad me tomó más tiempo?

La implementación del CRUD de categorías fue la que más tiempo me tomó, porque tuve que asegurar que los cambios en las categorías también se reflejaran correctamente en los productos relacionados.

¿Qué tipo de defecto cometí con más frecuencia?

Los errores más comunes fueron de lógica y de interfaz. La mayoría fueron sobre las validaciones de duplicados, la actualización de los productos cuando cambiaba una categoría y algunos detalles visuales del reporte en PDF.

¿Qué debo mejorar para el siguiente Sprint?

Debo revisar una lista de validaciones antes de dar una tarea por terminada, como comprobar duplicados, verificar que los cambios se actualicen correctamente y revisar los campos opcionales. También debo hacer revisiones del trabajo del equipo durante el sprint y no dejar todo para el final.