

ACTA 6 — REUNIÓN CON EL CLIENTE (CIERRE SPRINT 1)

Proyecto Sistema Automatizado de Inventario "Viveres Danielito"

Fecha 10 de mayo de 2026

Hora 16h00 – 17h00

Medio

Google Meet

Participantes

- Enrique Guaiguacundo (Cliente)
- Valeria Guaiguacundo (Product Owner)
- Kevin Chalan (Scrum Master)
- Jahir Sivinta (Developer)
- Nicolás Zaldumbide (Developer)

Objetivo de la reunión

Presentar y validar los resultados obtenidos durante el Sprint 1 del proyecto.

Temas tratados

- Revisión del módulo de inicio de sesión.
- Revisión del módulo de registro de productos.
- Validación de la conexión con la base de datos MongoDB.
- Revisión del cumplimiento de los requisitos REQ001 y REQ002.
- Retroalimentación del cliente sobre los avances.

Acuerdos

1. Se validó el correcto funcionamiento del módulo de inicio de sesión (REQ001).
2. Se validó el correcto funcionamiento del módulo de registro de productos (REQ002).
3. Se verificó la conexión exitosa del sistema con MongoDB.
4. El cliente aprobó los avances desarrollados durante el Sprint 1.
5. Se acordó que los requisitos REQ003, REQ004, REQ005, REQ006, REQ007 y REQ008 serán desarrollados y planificados dentro del Sprint 2.
6. Se autorizó continuar con la siguiente fase del proyecto.

Observaciones

El cliente manifestó conformidad con los avances presentados y destacó la importancia de mantener la integridad de los datos almacenados en la base de datos.

Firmas



Enrique Guaiguacundo (Cliente)



Valeria Guaiguacundo (Product Owner)



Kevin Chalan (Scrum Master)



Jahir Sivinta (Developer)



Nicolás Zaldumbide (Developer)

Reunión por meet

