

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

TEMA:

Aplicación de las Fases del Desarrollo de Software en el Proyecto

NRC: 30708

AUTOR:

Zaldumbide Armas Nicolás Alejandro

FECHA: 21/07/2026

Proyecto: Sistema de Inventario Víveres Danielito

Contenido

1. Datos generales	3
2. Registro de tiempo	3
3. Registro de defectos	3
4. Clasificación de defectos.....	4
5. Registro de actividades del sprint.....	4
6. Resumen PSP del sprint	4
7. Propuesta de mejora personal.....	4
8. Reflexión Final.....	5

1. Datos generales

Campo	Información
Nombre del estudiante	Nicolás Alejandro Zaldumbide Armas
Proyecto	Viveres Danielito
Grupo	Nicolás Zaldumbide, Valeria Guaiguacundo, Kevin Chalan, Kevin Sivinta
Sprint seleccionado	Sprint 3
Fecha de inicio del Sprint	19 de junio de 2026
Fecha de fin del Sprint	31 de julio de 2026
Rol en el proyecto	Team Developer
Módulo o funcionalidad trabajada	Realización de las pruebas unitarias e integración de las categorías, proveedores y reportes PDF

2. Registro de tiempo

Fecha	Actividad	Hora inicio	Hora fin	Interrupciones	Tiempo neto	Observaciones
04/07/2026	Generar Reporte PDF (REQ009)	10:00	16:00	1:00	5:00	Mejora a la generación de reportes de .txt a PDF
05/07/2026	Ejecución de pruebas unitarias	18:00	20:00	0:00	4:00	Sin observaciones

Total de tiempo estimado: 8 horas

Total de tiempo real: 9 horas

Diferencia: 1 hora

3. Registro de defectos

N .-	Fecha	Modulo	Tipo de defecto	Fase donde se detecto	Fase donde se corrigió	Tiempo de corrección	Descripción
1	04/07/2026	Generar Reporte PDF (REQ009)	Problemas de usabilidad	Codificación	Codificación	1:00	No se reflejaba de forma legible el reporte dentro del PDF

4. Clasificación de defectos

Tipo de defecto	Cantidad
Sintaxis	0
Lógica	0
Base de datos	0
Interfaz	0
Requisitos	0
Documentación	0
Integración	0
Otro	1

5. Registro de actividades del sprint

Actividad	Tiempo estimado	Tiempo real	Diferencia	Estado
Generar Reporte PDF (REQ009)	6 horas	5 horas	1 hora	Finalizada
Ejecución de pruebas unitarias	2 horas	2 horas	Ninguna	Finalizada

6. Resumen PSP del sprint

Indicador	Resultado
Total de horas estimadas	8 horas
Total de horas reales	9 horas
Numero de actividades planificadas	2
Número de actividades finalizadas	2
Numero de defectos encontrados	1
Numero de defectos corregidos	1
Modulo o funcionalidad entregada	Generacion de reportes de .txt a PDF y entrega de pruebas unitarias finales
Principal dificultad	La depuración de errores al momento de la creación del PDF

7. Propuesta de mejora personal

Problema Identificado	Posible causa	Acción de mejora	Como evitarlo en el próximo sprint
Legibilidad del PDF	Falta de pruebas durante la codificación	Reforzar la prueba del código y el manejo de PDF	Mejorar las pruebas que se dan durante la codificación con el objetivo de encontrar errores a tiempo

8. Reflexión Final

8.1 ¿Qué aprendí sobre mi forma de trabajar?

Aprendí que tiendo a subestimar el tiempo que toma depurar errores de integración más que el tiempo de codificación en sí.

8.2 ¿Qué actividad me tomó más tiempo?

La actualización de la generación de reportes de .txt a PDF, teniendo varios problemas durante la creación de los PDF ya que no dominaba del todo la escritura de este formato.

8.3 ¿Qué tipo de defecto cometí con más frecuencia?

Defectos de usabilidad ya que no pensé en tomar pruebas de la generación de PDF hasta que terminé.

8.4 ¿Qué debo mejorar para el siguiente Sprint?

Planificar de mejor manera las pruebas constantes que se dan durante la codificación con el objetivo de encontrar errores de forma mas temprana.

Rúbrica

Criterio	Descripción	Puntaje
Registro del Sprint mediante las plantillas PSP	Completa correctamente las plantillas correspondientes al Sprint seleccionado (datos generales, registro de tiempo, registro de actividades, registro y clasificación de defectos), utilizando información real y coherente con el trabajo desarrollado durante el proyecto.	1.50
Análisis del desempeño personal	Analiza de manera crítica la información registrada, interpreta los resultados obtenidos durante el Sprint e identifica fortalezas y debilidades de su desempeño como desarrollador.	1.20
Propuesta de mejora personal basada en PSP	Presenta acciones de mejora viables y fundamentadas, orientadas a optimizar la planificación, la gestión del tiempo, la reducción de defectos y el desempeño personal en futuros Sprints.	0.80
Presentación técnica del Cuaderno PSP	El documento mantiene una estructura organizada, presenta todas las plantillas correctamente completadas, utiliza una redacción técnica adecuada y evidencia orden, claridad y presentación profesional.	0.50