

ACTA 9 - REUNIÓN INTERNA: CORRECCIÓN DEL ENTREGABLE DE REPORTES

Proyecto: Sistema Automatizado de Inventario "Viveres Danielito"

Fecha: 22 de junio de 2026

Hora: 15h00 - 16h00

Medio: Google Meet

Participantes

- Valeria Guaiguacundo - Product Owner
- Kevin Chalan - Scrum Master
- Jahir Sivinta - Developer
- Nicolás Zaldumbide - Developer

Objetivo de la reunión

Revisar el estado del entregable correspondiente al módulo de reportes y aplicar las correcciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y presentación.

Desarrollo de la reunión

- El equipo analizó las observaciones técnicas encontradas previamente en la funcionalidad de generación de reportes.
- Se revisó la lógica de extracción de datos y las consultas dirigidas a la base de datos para asegurar la precisión de la información mostrada.
- Se realizaron los ajustes y correcciones pertinentes tanto en el código fuente como en el formato visual del entregable para una mejor legibilidad.

Acuerdos

1. Se implementaron exitosamente las correcciones en el entregable de reportes, optimizando la visualización de los datos del inventario.
2. Se verificó el correcto funcionamiento de las consultas integradas para la generación rápida de reportes.
3. El equipo de desarrollo aprobó internamente la versión final del entregable, dándolo por concluido.

Conclusiones

El equipo logró de manera eficiente los inconvenientes identificados en el módulo de reportes. Con estas correcciones, el entregable cumple con los requerimientos técnicos establecidos y se encuentra 100% operativo para la siguiente fase del proyecto.

Firmas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Valeria'.

Valeria Guaiguacundo (Product Owner)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kevin'.

Kevin Chalan (Scrum Master)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jahir'.

Jahir Sivinta (Developer)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nicolas'.

Nicolas Zaldumbide (Developer)